

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1.sz. MÓDOSÍTÁSA

A szerződésmódosítás létrejött egyrészről a

Debreceni Egyetem

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea kancellár-helyettes

Intézményazonosító: FI 17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000

mint **Vevő** (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4034 Debrecen, Simon László utca 4.

Képviselő: Deák Ernő, ügyvezető

Statisztikai számjel: 10650400-4690-113-09.

Adószám: 10650400-2-09.

Számlavezető pénzügyintézet: Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe

Bankszámlaszám: 10800007-00000000-12309007

mint **Eladó**, (a továbbiakban: **Eladó**) között az alábbiak szerint:

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2015. november 24. napján adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre az „*Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat keretében*” elnevezésű, TED 2015/S 135-249258 számú ajánlati felhívásának **1. részében** meghatározott 1 db köves malom forgószitával, 1 db tésztagyártó sor (prés,szárító,matricák,kocsi) tárgyában.
- 2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással a köztük létrejött Szerződést a mai napon közös megegyezéssel módosítják az alábbi indokok miatt:

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. § (1) pontja alapján a **Vevő** köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, és a szerződésmódosításban rendelkezni arról, hogy a 2015. október 31. napját követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be.

Az eljárást megindító felhívás VI.3) További információk 19.) pontja szerint: „*A teljesítés az irányadó operatív program (TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002) véghatáridején (31.10.2015.) nem nyúlhat túl, még abban az esetben sem, ha a felhívás II.3) pontjában rögzített időtartam egyébként nem járt le.*”

Tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. § szerinti „ex-ante” ellenőrzés mellett került lefolytatásra és az ellenőrzési folyamat eredményeként Vevő 2015.11.12. napján kapta kézhez a támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt, így a szerződés annak eredeti feltételekkel való megkötése következtében teljesülése lehetetlenné vált.

Vevő az irányadó operatív program (TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002) véghatáridejének módosítását kezdeményezte 2015.11.30. napjára annak érdekében, hogy a szerződés lehetetlenülését orvosolja. Támogató közreműködő szervezete az operatív program (TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002) véghatáridejének módosítását jóváhagyta.

A fentiek miatt Szerződő Felek a Szerződés **3.1, 4.1, 5.2** pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. *A Vevő a fenti 2. pont szerinti összeget - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyre történő szállítást követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla átvételét követő 30 napon belül az Eladó Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe banknál vezetett 10800007-00000000-12309007 számú számlájára a Ptk 6:130 § (1)-(2) és a 4/2011. (I.28) Korm. Rendelet 57/A §-ban részletesen szabályozottak szerint átutalással egyenlíti ki. A beszerzés TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 forrásból valósul meg. A támogatás kifizetése **utófinanszírozással** történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. Részszámlázásra nincs lehetőség. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t.*

A fizetési esedékesség az Eladó által a Vevőnek igazoltan átadott számla átvételének dátumától kezdődik. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik.

Pénzügyi keret: 3F1A BM00 INMU/119”

„4.1. *Az adásvételre vonatkozó teljesítés határideje: 2015.11.30.”*

„5.2. *Szállítási határidő: 2015.11.30.”*

3.) A fenti körülményeket Szerződő Felek a Kbt. 132. § szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fenn, mivel bírálati részszempontot nem érint a módosítás, új elemre nem terjeszti ki a szerződés tárgyát, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára. A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy Szerződő Felek a körülményt előre nem látták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be, mely alapján jelen módosítás megfelel a Kbt. 132. §-ában foglalt valamennyi feltételnek.


4.) Szerződő Felek a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem módosítják, azokat hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.


5.) Jelen szerződésmódosítás csak a Szerződéssel együtt érvényes és annak részét képezi.

6.) Jelen szerződésmódosítás négy (4) darab eredeti példányban készült, amelyből három (3) példány a Vevőt, egy (1) példány Eladót illeti.

Szerződő Felek képviselői jelen szerződésmódosítást átolvasás után, mint Szerződő Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírására jogosultak és jelen szerződésmódosítás hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Debrecen, 2015. november 25.






Vevő
Debreceni Egyetem
Dr. Bács Zoltán
kancellár

VWR International Kft.
4034 Debrecen, Simon László u. 4
Add: +36 30 81 130
Telefon: +36 30 81 130

Eladó
VWR International Kft.
Deák Ernő
Ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:




Borné Lampert Andrea
kancellár-helyettes



Debrecen, 2015. november 25.

Szakmai ellenjegyzés:

Dr. Stündl László: 

Jogi ellenjegyzés: 