

BEÉRKEZETT

2014-04-08

2014-04-10 / 33691

B-2014-TOP-2.2.4-091.-087724430



E003029401
ESZA Nonprofit Kft.

10305-268/2011

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**„Struktúraváltást támogató
infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy
Kórházban”**

SZÉCHENYI TERV

Azonosító szám:

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032



Azonosító szám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032

Támogatási Szerződés 12. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Azonosító szám (törzs-szám): 813804
Adószám: 15813808-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10034002-00333056-30005802
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Lampé Zsolt főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011.08.30-án** a „**Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban**” című projektre, **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2012.06.04-én** projekt időszak hosszabbítása tárgyban, **2012.08.27-én** „Eszközlista módosítása” tárgyban, **2012.11.09-én** „Egyoldalú szerződés módosítás – szállítói számlák” tárgyban, **2013.01.22-én** „Egyoldalú szerződés módosítás - Támogatási Szerződés 4.4 és 7.16 pontjának módosítása” tárgyban, **2013.05.17-én** „Jogutódlás” tárgyban, **2013.06.26-án** a Támogatási szerződés 3.4 pontjának módosítása, **2013.07.23-án** „A projekt elszámolható költségeinek módosítása” tárgyban, **2013.09.23-án** „A projekt számszerűsíthető eredményeinek módosítása” tárgyban, **2013.10.15-én** „A projekt megvalósítási határidejének módosítása” tárgyban, valamint **2014.04.01-én** „A projekt megvalósítási határidejének módosítása” tárgyban módosítottak. (Továbbiakban együtt: **Támogatási szerződés**).

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujsechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási szerződés **2. számú mellékletének** helyébe a jelen módosítás **1. számú melléklete** lép. (A projekt elszámolható költségei)

A kivitelezés során előre nem látható okok miatt szükségessé vált kiegészítő építési beruházás költségigényére, valamint a projekt véghatáridejének jelentős kitolódása miatt a belső projektmenedzsment tagok munkabér és járulék sorainak költségére felhasználásra kerül a projekt keretében rendelkezésre álló tartalék összegének egy része


A Támogatási szerződés **7. számú mellékletének** helyébe a jelen módosítás **2. számú melléklete** lép. (Közbeszerzési terv)

Az eredeti tervektől eltérően több közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, ennek megfelelően aktualizálásra került a projekt közbeszerzési terve is.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A projekt elszámolható költségeinek részletezése
2. számú melléklet - Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Lampé Zsolt főigazgató Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 4031 Debrecen, Bartók Béla ut 2-26. 1. Kelt Debrecen, 2014. év április 4. napján.	 Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft Kelt Budapest, 2014. év április 11. napján.
---	--