

Abn: 1170

Szere-m: BOLA 15 00002/002

Ikt.sz.: GFSZI/ 94-2/2015. (13.06.)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonosító: FI17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlasszám: Magyar Államkincstár 10034002-00282871

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, és Dr. Bács Zoltán kancellár
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a

HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. sz.

Képviseli: Szűcs Gyula elnök- vezérigazgató

Adószám: 12656770-2-09

Statisztikai számjel: 12656770-4120-114-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000354

Bankszámlaszám: 10918001-00000003-56430005

ÉTV szerinti kamarai regisztrációs szám: 19A01715

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2015. január 27. napján vállalkozási szerződés jött létre „*DEGF-168_Sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító elhelyezését szolgáló bunker és a hozzátartozó helyiségek (vezérlő, raktár, vetkőzők) építészeti és szakipari munkálatai*” tárgyban (továbbiakban: Szerződés).
- 2.) A szerződés módosítás indoka: A beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
- 3.) A fenti előzmények alapján Szerződő Felek jelen okirat aláírásával a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdését a mai napon a Kbt. 132. §-ával összhangban az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. fejezetében (a szerződés tárgya) foglaltakat egyösszegű átalányáron, az alábbiak szerint vállalja:

Nettó vállalkozási díj:

85.498.289,- Ft

azaz: *nyolcvanötmillió-négyszázkilencvennyolcezer-kettőszáznyolcvankilenc Ft (a továbbiakban: Szerződéses Ár).*


A beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés b.) pontja alapján és az adót a Megrendelő fizeti.”


- 4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett részek tekintetében a Szerződés változatlan marad.
- 5.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés szerves részét képezi és csak azzal együtt érvényes.
- 6.) Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai irányadóak.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és helybenhagyólag írják alá, 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.


Debrecen, 2015. január 28.

Megrendelő képviselőjében:



.....
Prof. Dr. Szilvassy Zoltán
rektor




Vállalkozó képviselőjében:


.....
Szűcs Gyula
elnök-vezérigazgató
HUNÉP Universal Zrt.


A szerződésmódosítás megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Dr. Bács Zoltán
kancellár
2015.01.28.



HUNÉP Universal
Építőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Cg. 09-10-000354
331
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Adószám: 12636770-2-09
Száml.: MKB Rt 10300002-34607475-00003285

Jogi ellenjegyző:


.....

Szakmai ellenjegyző:


.....