

**Vállalkozási szerződés
1.sz. módosítása**

Debreceni Egyetem

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Intézményazonosító: FI 17198
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09
Adószám: 15329750-2-09
Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámla szám: 10034002-00282981-00000000
Képviselő: Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző: Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató
mint **Megrendelő**,

másrésről

Volantis Szolgáltató Kft.

lakcím/székhely: 4211 Ebes, Kossuth u.98.
cégjegyzék sz./vállalkozói ig. sz.: 09-09-022547
adószám: 23804025-2-09
számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszámlaszám: 10918001-00000100-25410007
Képviselő: Dr. Domján Andrea ügyvezető
mint **Vállalkozó** között, az alábbi feltételekkel:
(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

- 1.) Felek rögzítik, hogy köztük 2014. augusztus 14. napján vállalkozási szerződés jött létre Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása képzés lebonyolítására (továbbiakban: Szerződés).
- 2.) Vállalkozó 2014. szeptember 9. napján kelt levelében kezdeményezte a teljesítési határidő további 30 nappal történő meghosszabbítását általa előre nem látható okokból, mely szerint a nyári szabadságolások miatt a Vállalkozó által felkért előadóknak nem állt rendelkezésre elegendő idő a felkészülésre.
- 3.) Ezen tényre tekintettel Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával közös megegyezéssel a Szerződés III.2.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

*Szolgáltatás teljesítésének határideje: a szerződés aláírását követő 60 nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.*

- 4.) Fenti körülményeket Felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy Felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be. Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a

nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben fogalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.


Mindezek alapján Felek kölcsönös akarat-elhatározásból kötik jelen szerződésmódosítást.

- 5.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett részek tekintetében a Szerződés változatlan marad.
- 6.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés szerves részét képezi és csak azzal együtt érvényes.
- 7.) Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai irányadóak.


Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és helybenhagyólag írják alá, 4 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.

Debrecen, 2014. szeptember 12.

Megrendelő képviseletében:


.....
Dr. Szilvassy Zoltán
rektor

Pénzügyi ellenjegyző:



.....
Dr. Bács Zoltán
gazdasági főigazgató

2014. szeptember 12.


Jogi ellenjegyző:


.....

Szakmai ellenjegyző:


.....

Vállalkozó képviseletében:


.....
Dr. Domján Andrea
ügyvezető

VOLANTIS KFT.
4211 Ebes, Kossuth u. 98.
Adószám: 23804025-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-022547
Szisz.: 10918001-00000100-25410007