VALLALKOZASI SZERZODES
GFSZI/94/2015. (13.06. )

amely 1étrejott egyrészrél a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonositd: FI117198

Statisztikai szdmjel: 15329750-8542-312-09

Adoszam: 15329750-2-09

Bankszamlaszam:10034002-00282871

Képviseli: Prof. Dr. Szilvassy Zoltan rektor; Pénziigyi ellenjegyz6: Dr. Bacs Zoltan kancellar
mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6);

masrészrdl a

HUNEP Universal Epitéipari Zartkortien Mikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. sz.

Képviseli: Sziics Gyula elnsk- vezérigazgato

Adoszam: 12656770-2-09

Statisztikai szdmjel: 12656770-4120-114-09

Cégjegyzékszam: 09-10-000354

Bankszamlaszam: 10918001-00000003-56430005

ETV szerinti kamarai regisztraciés szam: 19A01715

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd) kozott

(a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dé Felek) az alulirott napon €s helyen, az
alabbiak szerint:

ELOZMENYEK:

A Debreceni Egyetem 2014. december 22-én a 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.) 122/A. § alapjan kdzbeszerzési
eljarast inditott a ,,DEGF-168 Sztereotaxidra alkalmas linedris gyorsité elhelyezését szolgdlé bunker és a
hozzdtartozo helyiségek (vezérlS, raktdr, vetkdzok) épitészeti és szakipari munkdlatai” targyban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a HUNEP Universal Epitéipari Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasig
lett, ezért vele koti meg jelen szerzédést.

1. A SZERZODES TARGYA
1.1.  Ajelen szerz6dés targya:

Jelen szerz6dés targya a ,, DEGF-168 Sztereotaxidra alkalmas linedris gyorsité elhelyezését szolgdld
bunker és a hozzdtartozo helyiségek (vezérld, raktdr, vetkdzdk) épitészeti és szakipari munkdlatai”
(tovabbiakban: Projekt), a Kozbeszerzési dokumenticioban részletezettek, valamint a jelen
szerz6désben meghatarozottak szerint.

1.2.  Jelen szerz6dés a kozbeszerzési eljarast meginditd felhivas, az ajanlati dokumentacio, a helyszini
bejards, a kiegészitd tajékoztatasok és az azokra adott valaszok, valamint a Véllalkozd ajanlata (a
tovabbiakban egyiitt: Kézbeszerzési dokumentacio) alapjan késziilt.

1.3, Jelen szerzédés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra és kotelezettségteljesitésre a Ptk.
egyltittmiikodés alapelvét kell alkalmazni.

1.4.  Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilonosen, de nem kizar6lagosan a
tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve megfelelé szamu ilyen
tagja, vagy alkalmazottja van. Vallalkozo e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.



2.2.

2.3.

2.4,

3.

3.1

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA

Jelen szerzédésben meghatdrozott Projekt teljes és részletes miiszaki tartalmat a Kozbeszerzési
dokumentéci6 hatdrozza meg.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelé altal kiadott Kozbeszerzési (miiszaki) dokumentéaciot
valamint a munkateriiletet sajat feleldsségére a jelen szerz6dés megkotése el6tt megismerte, azokat a
feladat meghatarozdsdhoz szikséges mértékben ¢és elvarhatdé gondossaggal attanulmanyozta, a
megvaldsitasi lehetéségeket ellendrizte, az esetleges hibakat, hianyokat a Megrendel felé jelezte, és
egydsszegl ajanlatat ennek alapjan tette meg.

Vallalkoz6 a helyi koriilmények ismeretének hidnyara, illetve a miiszaki dokumenticiénak nem
megfeleld ismeretére visszavezethetdé okok miatt a késébbiek sordn tébbletkoveteléssel nem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

Vallalkozd kijelenti, hogy a Megrendel altal a fentiek szerint ki nem adott, de a Projekt
szerzOdésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok 4taddsat a Megrendel6tél a
kozbeszerzési eljards sordn, a kozbeszerzés szabdlyai szerint kiegészité tdjékoztatds keretében
megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6tél megkapta, azokat a jelen pont szerint
megismerte, ellenérizte, észrevételezte. A Vallalkozd kijelenti tovdbba, hogy az altala megtett
észrevételekre a Megrendel6tél a vélaszt megkapta, és azt az Ajanlattételi Dokumentaciéban
foglaltak szerint elfogadta.

Vallalkozé kotelezettséget vallal a jogszer(i és rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas mddon,
hibamentesen és szerzddésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: szerz6désszer(i) a jelen szerz6désben
régzitetteknek maradéktalanul megfeleléen térténé megvaldsitasara.

Szerz6d6 Felek kifejezetten megéllapodnak, és Vallalkozé tudomdésul veszi, hogy a kivitelezéssel
érintett épiiletek, épliletrészek vagy azok berendezésel, teriilete vonatkozasdban semmiféle tulajdoni,
szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen
szerzddésre alapitott, erre iranyuld igényt, kdvetelést kolcsonosen kizarnak.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Vallalkoz6 a jelen szerzddés 1. fejezetében (a szerz6dés targya) foglaltakat egydsszegli ataldnyaron,
az alabbiak szerint vallalja:

Netté vallalkozasi dij: 85.498.289,- Ft
+ AFA 27 %: 23.084.538.- Ft
Mind6sszesen: 108.582.827,- Ft

azaz: nyolcvandtmillio-négyszazkilencvennyolcezer-kettdszaznyolevankilenc  Ft + AFA (a
tovabbiakban: Szerzédéses Ar).

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy jelen szerzddés atalanyéras elszamoldstinak mindsiil.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti Szerzédéses Arat a szerz6déskotéshez és a
Szerzédéses Ar meghatirozdséhoz sziikséges valamennyi informéci6, tény és Kkoriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges organizacids feladatok ismeretében éllapitotta
meg. A Szerzbdéses Ar a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansag
kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A Szerzédéses Ar alapjat képez6 arakban (mint példéul az épitési anyagok drdban) vagy atvaltasi
arfolyamokban a jelen szerzédés alairasat kovetben bekodvetkez6 véltozasok az egyOsszegl
atalanyarat nem érintik, ennek valamennyi kockazatat Vallalkozé viseli.
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A Szerzédéses Ar a munkateriilet 4tadasatél a szerz6désszer(i teljesitéséig felmeriild koziizemi
szolgéltatasok koltségeire tekintettel keriilt meghatarozdsra. Ezen szolgéltatdsok biztositasarol
Szerz6d6 Felek kiilon megallapodéasban rendelkeznek.

Vallalkozé a jelen pontban meghatarozott vallalkozo6i dijon feliil tovabbi koltségtéritésre semmilyen
jogcimen nem jogosult.

o]

Véllalkozd a jelen szerzédés 3.1. pontjdban meghatirozott Szerz6déses Arért mindazokat a
szolgéltatasokat koteles nyGjtani, amelyek a szerz6désszerli teljesitéshez, a rendeltetésszeri
hasznélathoz sziikségesek.

A Szerzddéses Ar tartalmazza a Kozbeszerzési dokumentacioban és a jelen szerz6dés alapjat képezd
dokumentumokban meghatdrozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, beleértve — de
nem kizarélagosan — a Projekt létesitményeinek rendeltetésszeri haszndlatdhoz sziikséges Osszes
munkdk, anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldogidk és koltségek ellenértékét, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, adét (vamot), munkadij koltségét,
ideértve a felelds miiszaki vezet altal nyajtando6 szolgaltatisokat is €s minden egyéb mellékkoltséget
(pl: a Véllalkozd ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a szallitds, az
ideiglenes szolgaltatdsok, organizacios elemek, a felvonulasi teriilet, az ellenérzés, az elére nem
lathatd események és jogdijak koltségeit), az 4atadds, belizemelés, az atadas-atvételi eljarasok
koltségeit, az atadési tervdokumentacid készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak
megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz6dés targyanak rendeltetésszerli haszndlatiat biztosité megvalositishoz sziikséges munka
ellenértékét, tehat a jelen szerzédés 1.1. pontjdban meghatarozott projekt valamennyi eleme teljes
kort megvaldsitasanak teljes dijat.

A Villalkozé a Megrendeld altal irasban megrendelt, hibatlanul és hidnytalanul elvégzett, teljesitési
igazolassal igazolt egydsszegli vallalkozasi dijra jogosult. Pétmunka elszdmolasa nem engedélyezett.

Vallalkozo kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és az abban
foglalt munkalatok teljes kor(i megvaldsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

+ atobbletmunka kockéazatat magara vallalja;

 a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerz6désszerlien, teljes korlen,
miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak,
miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

» a Kozbeszerzési Dokumentaciét attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

 ajanlati 4rat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes koriien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés
targyanak a megvalositasara,

° a szerz6dés teljesitése soran felmeriil6 tobbletmunkékat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij 4talanyaron keriilt meghatarozasra.

A Szerz6déses Ar kifizetése

Vallalkozo 2 db részszamla és 1 db végszdmla benyujtasara jogosult a kdvetkezéképpen: 30 %-os
késziiltségi foknal az 1. részszdmla, 60 %-os késziiltségi fokndl a 2. részszdmla, 100 %-os
késziiltségnél a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetben a végszamla benytjtasara van lehetéség.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést kdvetden a Kbt. 130. § (2) és (3) bekezdés, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan 30 naptari napon belill, és — amennyiben alvallalkoz6 igénybe
vételére sor kertl - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint
torténik. Ez utdbbi esetben Vallalkozo legkésébb a szamla benyujtasaval egyidejlileg teljesiti a
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4.2.

43.
4.4.
4.5.

4.6.

5.1.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. §-aban foglalt, az 6t terheld kotelezettségeket a Megrendeld
felé.

A teljesitési igazoldsok kidllitasanak részletes feltételeit jelen szerzédés 12.2. pontja tartalmazza. A
végszamla benyujtasa a miiszaki-atadas atvételi eljaras befejezését kvetben lehetséges.

A teljesités igazoldsdhoz Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok és
gyartményok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolds bemutatdsa hianydban Megrendel6 a nem
igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Villalkoz6 a szamlat 2 (két) példanyban a Megrendelé névére és cimére allitja ki. A szdmldnak
tartalmaznia kell a beruhdzas megnevezését és a miszaki ellenér teljesités igazoldsat. A szamla
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetés f66sszesitéjéhez igazodd leirss.

Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a szdmla benyujtisa és kiegyenlitése sordn az
adoézas rendéjrél szolo 2003. évi XCIL. térvény (a tovabbiakban Art.) 36/A. § rendelkezéseit a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti kifizetés esetében alkalmazni kell.

Villalkoz6 Megrendelé nevében, annak irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kitelezettség vallalasért Megrendeld nem tartozik
helytéllni.

A SZERZODES TELJESITESE
HATARIDOK
A munkateriiletek ataddsa

Megrendelé a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet a szerzédés megkotését kovetben a
Megrendeldvel egyeztetett idépontban adja at Vallalkozé részére.

A munkakezdés (munkateriilet atadds) id6pontjara a munkakezdésr6l a Megrendel6 a sziikséges
bejelentéseket megteszi a Vallalkoz6 kdzremikddésével.

. A szerz6dés teljesitési hatarideje: a munkateriilet ataddstdl szamitva legkés6bb 4 hénap 4ll

rendelkezésre a teljesitésre.

A munkavégzést folyamatosan miikodé 1étesitményben kell megvaldsitani. A munkavégzés sordn a
betegellatas zavartalansagat a Vallalkozonak biztositania kell.

Tekintettel arra, hogy a megrendeldi késedelem a Vallalkoz6 egyidejli késedelmét kizérja, ezért a
megrendeldi késedelmes napok szdmaval — kiilon szerzédésmodositas nélkiil — a teljesités hatarideje
meghosszabbodhat.

Az elbteljesités a megrendeldvel tortént eldzetes egyeztetés alapjan lehetséges.

. Véllalkozé koteles barmely akadélyoztatast annak felmeriilésékor, de legkésébb az azt kdvetd 1

(egy) munkanapon beliil Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az akadéalyoztatas okanak pontos
megjelolésével. Vallalkozd az akaddlyoztatds bejelentése elmulasztasabdl vagy a késedelmes
bejelentésbdl eredd valamennyi kéarért felel.

KOTBER
Késedelmi kotbér:

Amennyiben Vallalkozé a feleldsségi korébe es6 okbol késedelembe esik a végteljesitési hataridé be
nem tartdsa miatt, gy naponta a teljes netto vallalkozoi dij 0,5 %-anak megfeleld dsszegii késedelmi
kotbért koteles Megrendel6 részére megfizetni.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az esetlegesen felmeriil6 késedelmi kétbér 6sszege legfeljebb a
netté vallalkozasi dij értékének 25 %-aig terjedhet.
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5.2.2.

6.2.

Jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kdvetelésnek mindsiil, Megrendels azt a szamlabol
levonhatja. Ha a szamlabol torténd levonasra nincs lehet6ség vagy a szamla Osszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Gsszeget Vallalkozé koteles 10 (tiz) naptari napon
beliil Megrendelének atutalni.

Megrendel6 a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat, ennek
elmaradasa azonban a késedelemi kotbérkovetelés érvényesitésének nem akadalya.

A Megrendelé a szerz6dés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazo karat is
érvényesitheti.

Meghitsulasi kotbér

A Viallalkozo érdekkorében felmeriilt meghitisulds esetén Megrendeld igényt tart a meghitsulési
kotbérre a nettd vallalkozasi dij 25%-anak megfelelé 6sszegben.

Jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, Megrendeld az esedékes
szamlabol azt levonhatja. Ha a szamlabdl t6rténd levondsra nincs lehetdség vagy a szamla dsszege
nem nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor az esedékes Osszeget Vallalkozo koteles 10 (tiz)
naptari napon beliil Megrendelének atutalni.

A Megrendeld a szerzddés szerinti meghitsuldsi k6tbér érvényesitésén feliil a hibas teljesitésbol
szarmazd kérét is érvényesitheti.

FELELOSSEGVALLALAS

Vallalkozo kételes biztositani Megrendel6t minden olyan a Vallalkozénak felréhat6é okbol keletkezett
veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és
dologi kérok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb id6én beliil a kérokozd, a
Megrendel§ és a Vallalkozd jelenlétében jegyzOkonyvet kell felvenni.

Amennyiben Véllalkozé nincs jelen, Ugy a jegyzOkonyv atvételét kdvetd 24 6ran beliil (munkasziineti
napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztiasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat.
Vallalkozoénak a karesemény kivizsgalasahoz a kés6bbiekben joga van.

Vallalkoz6 jelen szerzddé€s alairdsaval egyidejlileg Megrendelé rendelkezésére bocsatja az épitési és
szerelési vagyonbiztositasi, valamint kivitelez6i felelésségbiztositasi szerzédése masolatat.

Vallalkoz6 épitési €s szerelési kivitelez6i felel6sségbiztositasanak ki kell terjednie jelen kivitelezés
targyédra. A felelosségbiztositdsnak minimum 5 millié Ft/kér teljes karértékre szolé és legaldbb 10
millié Ft/év karértékre kell vonatkoznia. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy jelen pont szerinti
biztositdsat jelen szerz6dés szerinti miiszaki 4atadas-atvétel sikeres befejezéséig fenntartja.
Amennyiben Megrendeld tudomast szerez arrdl, hogy a biztositas barmely okbdl megszint, vagy
Vallalkozé a biztositassal kapcsolatban fizetési késedelembe esett, Megrendeld jogosult a biztositas
dijat maga kifizetni, illetve 0j biztositasi szerz6dést k6tni jelen pontnak megfeleléen, és ezen koltségeit
Villalkozéval szemben érvényesitni a Szerzédéses Ar terhére.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Megrendeld jogosult €s kételes:

7.1.

Az elvégzett munkat ellendrizni. Megrendel6 kapcsolattartéja, illetve miiszaki ellenére Gtjan a munkat
¢és a felhaszndlasra kertil6 anyagokat, ellendrizheti. Az eltakarasra keriilé beépitends anyag esetén
eltakaras elott koteles ellendrizni. Megrendel6 Vallalkozo irasbeli értesitést6l szamitott 3 (harom)
munkanapon beliil kételes az ellen6rzést elvégezni.
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7.2.
7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Véllalkozénak a beruhdzéas teljesitése soran felmeriild muszaki dokumentaciotol valo eltérési
igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbiralni;

kitlizni a miiszaki atadas-atvételi eljarasok idépontjat a Vallalkozd készre jelentése alapjan, a készre

jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil;

a hidnytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

A VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kotelezettségei korében Vallalkozo véallalja, hogy:

A kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkozod, érvényben 1év6 jogszabalyi és hatosagi (igy
kiilondsen, de nem kizardlagosan az Epitéshatosagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi,
biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és tlzvédelmi), valamint a beruhdzast érint6 eldirdsokat
maradéktalanul betartja, €s az altala igénybevett kozremikddékkel (alvallalkozdkkal) maradéktalanul
betartatja. Ezek be nem tartasabdl ereddé karokat Vallalkozdé Megrendelére nem harithatja at, a
kéarokért Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal, a Megrendel6t barmely ilyen igény alol
mentesiti.

Ha a (Megrendel6 altal jovahagyott) miiszaki dokumentacidban kiirt anyagokat — az idében vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat Megrendeld
elozetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utan id6ben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterti és
hasznalati értékii més anyaggal helyettesiti. Vallalkozé az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget
Megrendelére nem harithatja at. Vallalkozo ebben az esetben is csak Gj anyagokat és berendezéseket
épithet be.

A kivitelezés soran Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, €s minden Vallalkoz6i eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell tavolitania a munkateriiletr6l.
Vallalkozo6 felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

Az eltakardsra keriil6 munkdkrol a Megrendeldt, annak képvisel6jét elGzetesen, beépités elott
legaldbb harom (3) munkanappal értesiti.

A Megrendel6t minden olyan kortilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja; ideértve a kiilonb6z6
hatésagi eldirasoknak, szabvanyoknak a Szerzédés teljesitése sordn torténd megvaltozasat is. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal.

Az atadas-atvétel befejezését, illetve a szerzddés egyéb okbdl torténé megszinését kovetd 3
munkanapon beliill Vallalkozo koteles a munkateriiletet teljes mértékben helyreéllitani és kitisztitani,
illetve az eszkozeit, gépeit Megrendel6 utasitdsdnak megfeleléen elszallitani. Amennyiben
Vallalkozé a tisztitasi, illetve elszallitasi kotelezettségének a hataridé elteltét koveté Megrendel6i
irasbeli felszolitdsban meghatarozott pdthataridé alatt nem tesz eleget, Megrendelé jogosult
Vallalkoz6 koltségére a feladatokat maga elvégezni vagy méassal elvégeztetni.

A kivitelezés soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbdl el6re nem lathatd, a szerzédés megkotése
utan felmertiilt, a tervdokumentéciotol vald eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartéjanak és
miiszaki ellenérének egyidejileg egy (1) munkanapon beliil jelzi.

A kivitelezés soran, a munkateriiletek atadas-atvételétsl kezdve a hatalyos jogszabalyok szerint
épitési naplot vezet.

A kivitelezés sordn végzett munkdk ellenérzését Megrendel6 kapcsolattartdja illetve miiszaki
ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések, szallitasa, helyszini tarolasa Vallalkozé felel6sségi
korébe tartozik.

A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, ¢és az alkalmazni kivant beépitési technologiat
Viallalkoz6 koteles Megrendeld miiszaki ellendrével elézetesen irasban joévahagyatni. Vallalkozo
koteles a megrendelést a tervezbvel elbzetesen egyeztetni, tovabba a miiszaki ellendrrel és a
kapcsolat tartoval az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatas és a jovahagyas elmaradésa esetén



8.12.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

9.2.

Megrendel6 jogosult szerzédésellenes teljesitést megéllapitani és az &atvételt megtagadni; a
jovahagyas megadasa nem mentesiti Vallalkozot a felelésség alol.

A helyszini kivitelezési munkak végzéséhez kozvetleniil sziikséges, jogszabély &ltal megkdvetelt
hatosagi, szakhatosagi, kozmUszolgaltatdi és egyéb engedélyeket elékésziti, beszerzi, az ezzel
kapcsolatos koltségeket viseli és Megrendeld kérésére haladéktalanul rendelkezésére bocsétja.
Villalkozo felel6s azért, hogy az altala a hatdsagok részére benytjtott dokumentumok teljes kortien,
hiba- és hidnymentesen alkalmasak a megszerzendé engedélyek megadésara. Ennek elmaraddsa
esetén Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megéllapitani és az atvételt megtagadni, majd
a kortilmények figyelembe vételével pdthataridét tizni.

Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz,
Véllalkozo6 koteles értesiteni Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni a sziikséges
1épéseket és intézkedéseket.

Vallalkozo6 tovabba a munkateriilettel szomszédos telkekben, kozteriiletekben és létesitményekben
neki felréhaté modon okozott barminemi karért teljes felelsséggel tartozik. Amennyiben a karért
Véllalkozén kivili harmadik személy felelés (kivéve a Megrendeld altal szandékosan okozott
kéarokat), azok megtéritését Vallalkozoé a harmadik személyektdl sajat maga kovetelheti, Megrendel6t
azonban koteles teljes mértékben mentesiteni a kartéritési, illetve kartalanitasi kotelezettség aldl.
Viéllalkozo az éltala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozéasaban koteles
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlzvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden torvényt, illetve altaldnos érvényli
jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk
kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend$ dijakkal kapcsolatos. Vallalkozo6
koteles kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség aldl, barmely rendelkezés
megszegéséért.

Vallalkozo sajat koltségén kételes a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, figyelmeztet6 jelzést, amelyek a beruhazas védelmére
vagy mdsok biztonsdga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerl lépést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon kiviil a
beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozaséban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon
vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az §
tevékenységének kovetkezménye.

Véllalkozo6 kdteles gondoskodni az altala végzett munkéval Ssszefiiggésben esetlegesen sziikséges
forgalomkorlatozds, forgalomelterelés, tutlezards engedélyeztetésérdl, valamint koltségeinek
viselésérdl, a geodéziai kitlizésekrél, bemérésekrdl, laboratériumi vizsgélatokrdl, és azok
koltségeinek viselésérol;

Vallalkoz6 koteles allandd helyszini képviselje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet €s
iranyitast a kivitelezés folyaman.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkékat folyamatosan tizemel6 létesitményben kell
végeznie, ezért Vallalkozd az egyes kivitelezési munkafolyamatokat a Megrendel6vel folyamatosan
egyeztetve és egylittmiikodve teljesitheti.

MINOSEGBIZTOSITAS

Vallalkozo altal felhasznalt anyagoknak, épité és szerelbipari termékeknek, szerkezeteknek és az
alkalmazott technologidknak meg kell felelniik a Magyar Allami Szabvéanyoknak, Agazati
Szabvdnyoknak, Miszaki El6irasoknak, gyartéi Miszaki Specifikdcidban meghatarozott
kovetelményeknek. Ezeken feliil Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti €s kornyezetvédelmi hatdsagi eldirasokat is be kell tartania.

A beruhdzéast szolgdlé anyagok, szerkezetek ¢és berendezések miszaki kovetelményei és
megfeleldsége igazoldsara a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM sz. egyiittes rendelet el6irasait kell
alkalmazni.
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10.
-10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

Megrendel6 és Vallalkozdé ugy mukodnek egylitt, hogy a szerzédésnek megfelels teljesitést
(hataridok betartasa stb.) mindkét fél részére lehetové tegyék.

Ha a dokumentéaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1év6 szerkezetek, berendezések, félkész
aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem keriilnek beépitésre, Megrendelé azokat atveszi és
ellenértékiiket a Véllalkozd részére kifizeti (a hasznositas lehet6ségét Szerz6dé Felek kdzdsen
megvizsgaljak).

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a Megrendeld
miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. Vallalkozdé Megrendel6t az eltakards megkezdésének
id8pontjar6l 3 (harom) munkanappal korabban kételes értesiteni. Az értesités elmaraddsa esetén
Vallalkozé kételes az eltakart munkarészt feltarni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozo késébbi vita esetén a feltards és a helyreallitas koltségeit az a
fél viseli, akinek a vitatott munkdaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

Megrendel$ részérdl kapcsolattartasra az altala megjelslt mliszaki ellenér jogosult. A szamlak és
teljesitési igazoldsok jovahagyésara a miiszaki ellendr, mig a jelen szerz6dés mddositasara kizarolag
a Megrendeld jogosult figyelembe véve a Kbt. 132. §-dban foglaltakat.

Vallalkoz6 a kivitelezése soran, illetve azt kovetden mindaddig, amig Megrendelé a Vallalkozénak a
szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek latja, koteles gondoskodni felelés
miiszaki vezetd jelenlétérol.

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely ko6zlés, jelentés, kezdeményezés amennyiben
azt nem az épitési napldban, vagy egyéb, a Szerz6dd Felek altal kozosen készitett jegyzékonyvben
kozlik, irdsba foglalandd és telefax, e-mail vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott
levél Utjan elkiildendo.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Vallalkozo

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek
a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében
mertilnek fel, és melyek a Véllalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti tligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan az ajanlatkéréként szerz6d6 fél (Megrendeld) jogosult és
egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi,
hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Az el6zbek szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgéltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapjan semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetové tett eset kivételével - a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzddés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerz6désszegése esetére irdnyadd
jogkovetkezmények alkalmazasat.

A szerz6dést a kozbeszerzési eljards alapjan nyertes ajanlattevéként szerz6dd félnek

(Vallalkozonak) kell teljesitenie.
8
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10.7.

10.8.

11.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

Minden, a jelen szerzédés keretében Szerz6dd Felek altal egymadsnak kiildott értesitésnek irott
formaban (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen értesitések hatalya a cimzett altali
vételkor, illetve neki torténé kézbesitéskor all be. Szerz6d6 Felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

Szerzdd6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapesolatban:

Megrendeld megbizott miiszaki ellendreként:

Név: Fehér Gabor (épitészmérnsk) '

Telefon: +3652411717; 55755

Telefax: +3652255405

E-mail: feher.gabor@fin.unideb.hu

Névjegyzéki széma: MiE-E/1-09-078
MiuiE-G/I-09-0372

Villalkozo felel6s miiszaki vezet6jeként:
Név: Bence Zoltan

cim: 4025 Debrecen Simonffy u. 34-36.sz
fax: 52-507-232

email: bencze.zoltan@hunep.hu

jogosultak eljarni.
Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magét az érvényes szabalyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell Megrendel6 helyszini vezetésének utasitdsait. Az eldirdsok

durva vagy kismértékd, de ismétlddd megsértése esetén Vallalkozo kdteles Megrendeld felszolitasara
az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani, és mds, alkalmas személyekkel p6tolni.

EPITESI NAPLO

A kivitelezés megvalositdsanak dokumentéldsa épitési napléban, az épitbipari kivitelezési, valamint a
felel6s miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasdnak részletes szakmai szabalyairdl és az épitési
naplérdl szolo hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A kivitelezés soran felmeriilt mdédositasi igényeket Vallalkozonak Megrendelé miiszaki ellendrével
minden esetben egyeztetni kell.

Az épitési napld elektronikusan kertiil vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Megrendel6 képviseletében - mint a Debreceni Egyetem alkalmazottja — a mtszaki ellenér nyithatja
meg az épitési naplot. Miiszaki ellenér neve: Fehér Gébor, NUJ szdma: 525801254,

Vallalkozo képviseletében az épitési naplét Bencze Zoltan vezeti NUJ-szam: 617008651

ATADAS- ATVETELI ELJARAS

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa érdekében Szerz6d6 Felek kotelesek egyiittmiikddni
egymaéssal.

A Kbt. 130. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben Megrendel6 a Vallalkozo6 készre jelentése alapjan a
miszaki atadas-atvételi eljarast a szerzédésben meghatarozott hataridén beliil nem kezdi meg, vagy
megkezdi, de azt a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatarozott hatariddben nem fejezi be, a
Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast Megrendel koteles kiadni.

Szerz6d6 Felek az 4tadas-atvételrdl jegyzdkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendel6 altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat. Megrendeld jogosult a jegyz6konyvben a

9
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

hidnyok, hibak megsziintetésére — Vallalkozoval egyeztetett — hataridét szabni. Sikeres dtadds-atvétel
esetén Megrendel6 kidllitja a vonatkozd teljesités igazolast.

Jelen szerzddés szerinti kivitelezés teljesitettnek mindsiil és a vonatkozo teljesités igazolas kiallithat6
az alabbi feltételek egytittes teljesiilése esetén:

- Véllalkozé a vonatkozé projektet szerzédésszerlien teljesiti

- Véllalkoz6 a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott

- Véllalkozé a munkatertilet megfelel$ helyreallitasarél gondoskodott,

- Véllalkozé Megrendelé részére atadja az dtadas-atvételi dokumentaciot a 12.5. pont szerint.

- Véllalkozé Megrendeld részére dtad minden olyan egyéb dokumentumot, igazolést, nyilatkozatot,
amely a Megrendel$ szdmara a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez sziikséges.

A kivitelezés teljes korli megvaldsitdsa a sikeres miiszaki atadas-atvételt jelenti.

A végszamla kiallitdsanak feltétele a beruhdzas jelen szerz6désben foglaltak szerinti teljes korii
megvaldsitasa, a végteljesitési igazolas kiallitasa.

Villalkozd az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairdsaval egyidejiileg kételes dtadni Megrendel6nek 2
(kettd) példany atadasi-atvételi dokumentaciot. Az atadds-atvételi jegyzOkonyvet a Vallalkozé 2
(kettd) példanyban allitja ki, melyb6l 1 (egy) példanyt a Megrendeld részére koteles atadni.

Az dtadasi-atvételi dokumentacid tartalmazza az alébbi iratanyagokat, magyar nyelven:
- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,
- az épitményrész kezelési €s karbantartasi utmutatojat,
- hulladék-nyilvantarto6 lapot,
- kivitelez6i nyilatkozatok,
- jotallasi jegyek,
- megvalosuldsi tervdokumentacio (,,D” terv),
- a kozremtkod6 alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,
- a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama).
- oktatdsi jegyzokonyvek
- eszk6z, kulcs, stb. atadasi jegyz6konyvek

- mindségbiztositdsi  dokumentacié  vizsgilati  jegyzOkonyvekkel, beépitett anyagok
mibizonylataival

- vallalkoz6 Megrendel6 részére 4tad minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot,
amely a Megrendeld szdmara a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez sziikséges.

Az atadasi dokumentéciét Vallalkozé elektronikus formaban is biztositja Megrendeld részére.

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Véallalkozo6 érdekkodrében felmeriild okra vezetheté vissza.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan jelentéktelen hibak, hidanyossagok miatt, amelyek
mas hibakkal, hidanyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkdk folytan
sem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A karveszély viselése a sikeres miszaki atadas-atvétellel és birtokbaadassal szall at a Megrendel6re.

10
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13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

“13.1.

13.2.

Véllalkozé garantilja, hogy az altala feltjitott létesitmény minésége mind a felhasznélt anyagok,
mind a létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabdl, érvényes magyar szabvanyoknak és
eléirasoknak megfelelnek, és a szerz6dés rendeltetését maradéktalanul biztositjak.

Jotallas id6tartama honapokban: 36 hoémap. Jelen szerz6dés a jotallas idétartaméra tekintettel
hatalyban marad ezen id6épontig.

Viéllalkozd jelen szerz6dés szerinti szolgaitatasok hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Vallalkozonak fent részletezett egységes - a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovédbbiakban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti - jotallasi kotelezettsége a jelen szerzédés teljes korl
teljesitésétdl, azaz a végteljesitési igazolds Megrendels altali aldirasatdl szamitott minimum 36
hénapra terjed ki, a létesitmény rendeltetésszerli, szokasos, folyamatos lizemelése és a kezelési-
karbantartdsi utasitasban rogzitett feltételek teljesiilése esetén. FEzen feliil biztositia az
épliletszerkezetek, éptiletvillamossagi rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban el6irt kdtelezé alkalmassagi idejét.

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6l Vallalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes hasznélat, nem megfeleld
kezelés €s karbantartas, illetve a karbantartds elmulasztasanak kovetkezménye.

A jotallas nem vonatkozik a normal kopasra és természetes elhasznalédasra.

Vallalkozé koteles a Megrendel6 részér6l irdsban bejelentett meghibdsoddsokat a bejelentést
kovetden haladéktalanul a Megrendeld kapcesolattartéjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld
jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkékat a bejelentést kivetd 72 6ran beliil megkezdeni
a javitast. A kivitelezés soran beépitésre keriilé elektromos berendezések tekintetében Vallalkozo az
irasbeli bejelentést kovetd 48 oran beliil feliilvizsgalja a meghibdsodast, a javitdasi munkékat
haladéktalanul koteles megkezdeni és legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben
Vallalkozo a hibat a fenti hatarid6kon beliil nem sziintetni meg, Megrendelé tovabbi egyeztetés
nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkozd koltségére, valasztdsa szerint maga kijavitani,
illetve massal kijavittatni.

Szerz6d6 Felek a végteljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 36 hénap elteltével uto-feliilvizsgalati
eljarast tartanak, amelyet Megrendelé képvisel6je készit el6, és arra meghivja Vallalkozdt. Az ott
készitett jegyzékonyvben feltiintetett hibdk kijavitdsa, illetve a hidnyossagok megsziintetése
Vallalkozé 30 (harminc) napos hatarid6n beliili kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1.

14.2.

Amennyiben Vallalkoz6 jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy cs6d- felszamolasi-
illetve végelszamolasi eljaras alanyava valik, Megrendeld jogosult jelen szerz6dést6l egyoldaltan
elallni, egyben jogosult a munkavégzéssel mas Vallalkozot megbizni és a felmeriilt tobblet koltségeit
Villalkozdval szemben érvényesiteni.

Amennyiben Véllalkoz6 vagy Megrendeld a szerz6dés szerinti 1ényeges kotelezettségét megszegi, a
masik fél jogosult jelen szerz6déstél egyoldaltan elallni.

Megrendel6 elélldsa, illetve a szerz8dés barmely egyéb okbdl torténd, teljesités el6tti megsziinése
esetén a Megrendeld 4ltal meghatdrozott idépontban Szerz6dé Felek kozodsen bejarjak a
munkateriileteket és felmérik a teljesités aktudlis dallapotat. A felmérésr6l jegyzékonyvet,
fotddokumentaciot és videdfelvételt kotelesek késziteni. Megrendels a felmérést és a Vallalkozdval
torténd konzultacidt kovetéen meghatarozza a Vallalkozoé altal végzett munkdk és nyujtott
szolgaltatédsok értékét, a Megrendel6i ellenkdveteléseket és errdl tdjékoztatja Vallalkozot. Az
értesités alapjan Vallalkozo6 jogosult végszamlat kiallitani.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Megrendel6 elalldsa, illetve a szerzodés egyébként a Vallalkozénak felrohaté okbol torténd
megsziinése esetén Vallalkozd kizardlag a ténylegesen, szerzddésszerlien elvégzett munkdk
ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés értelemszert alkalmazasaval, a Vallalkozd
egyéb kovetelése kizart. Megrendeld a kértéritési igényét a Véllalkozénak jaré Szerzédéses Arbol
torténd levonds Gtjan is érvényesitheti.

Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka Szerz6dd Felek

rendelkezési jogan ¢&s érdekkorén kivil esik, elére nem léthatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzodéses kotelezettségei teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a szerz6déses partnerét haladéktalanul
értesiteni, és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekovetkezd késedelem, illetve hibas
teljesités pdtlolagos kikiiszobolésére.

Vis maior bekdvetkezése esetén mindkét Fél maga viseli a sajat érdekkodrében felmertilé kart.

EGYEB RENDELKEZESEK
Szerz6d6 Felek csak a Kbt. 132. §-aval 6sszhangban modosithatjak a szerzédést.

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés teljesitésében —
a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - koteles kézremtkodni az olyan alvallalkozd és
szakember, aki (amely) a kozbeszerzési eljardsban részt vett Vallalkoz6é alkalmassaganak
igazolasaban.

Vallalkoz¢ koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt
alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassiganak igazolaséban, csak a Megrendeld
hozzajaruldsdval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozod/szakember, ha a
szerz6déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd/szakember bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés
vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvéllalkozoval/szakemberrel, és ha a
Véllalkoz6 az 1j alvéllalkozdval/szakemberrel egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az  adott
alvallalkozoval/szakemberrel egyiitt felelt meg.

A kozbeszerzési eljarasi ajanlataban megnevezett személyek/szervezetek az aldbbiak:
Nem relevans.

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Vallalkozé alvallalkozo6t kivan igénybe
venni (10 % alatt):

- Epitémesteri munkék-részfeladatok,

- Szakipari munkak- részfeladatok,

- Epiiletgépészet-részfeladatok,

- Elektromos szerelés- részfeladatok,

- Orvosi gazellatassal kapcsolatos munkak-részfeladatok,

- Bels6épitészeti munkak-részfeladatok,

- Sprinkler gazzal olté rendszer

A szerz6dés teljesitéshez kapacitast nyujtd szervezet:
Nem relevans.
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A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettség teljesitheté a Vallalkozd vagy a
nem természetes személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasigi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megszinik.

15.2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés az Art. 36/A. §-a szerint a kozbeszerzések
teljesitéséhez kapcsoléddan megk6tstt szerz6désnek minésiil. Ezen tényre tekintettel Vallalkozo
jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy Megrendeld eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti
tajékoztatasi kotelezettségének.

15.3. Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddés aldirasakor a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVIL
tv. szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil. Jelen szerz6dést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és
azonnali hatéallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 mar nem minésiil atlathato szervezetnek.

15.4. Jelen szerzédésbdl eredd vitas kérdések rendezését Szerz6dé Felek elsédlegesen targyalasok ttjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére a Szerzddd Felek
hataskortél fiiggden a Debreceni Jarasbirosag, illetve a Debreceni Torvényszék kizarolagos
illetékességét kotik ki.

15.5. Jelen szerz6désre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és Szerz6dé Felek
jogviszonyéra iranyadé egyéb hatalyos magyar jogszabalyokban foglaltak az iranyadoak.

Jelen szerzédés ot (5) darab eredeti példanyban késziilt, amelybél harom (3) példany a Megrendel6t, két (2)
példany a Vallalkozot illeti.

Szerz6dé Felek képviseldi jelen szerzédést atolvasas utan, mint Szerz6dé Felek tligyleti akaratdval
mindenben megegyez6t magukra nézve koételezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak.

Alair6ik kijelentik, hogy a szerz6dés aldirasara jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovébbi
jogeselekményre nincs sziikség.

Debrecen, 2015. januér 27.

e , . . . HUNE®P Unlversal
Megrendel6 képviseletében: Véllalkozé képviseletében: Epftm agx Zaértkérﬁen éIvﬁikﬁdds
T szvén a8
. Cg. 09- 31 oooss%

E — 4025 Debrecen, Sim u. 34.36,

Addszdm: 1”65@-58'
Szlsz.: MKB Rt 10300002- 34607475 00003285

Szlics Gyula
elndk-vezérigazgatd

kancellar E

Debrecen, 2015. januar 27.
Jogi ellenjegyzé: ....... k ..........

Szakmai ellenjegyzd: .................01. z ..

Mellékletek: 1. szamti melléklet: Epitésszerelési feleldsségbiztositas igazolasa
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1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési ¢cim: 7602 Pécs, Pf. 888

T 06 40 200 250
generali.hu
Budapest, 2015.01.20.
Iktatdszam: 2015/09001/1435623
2015/05001/1435623 Ugyintézé: Karcsics Katalin
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e-mail: Katalin.Karcsics@generali.hu
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Targy. Fedezetigazolas

Tisztelt Ugyfelunk!

Epités- és szerelésbiztositasi keretszerz6désben biztositott épitési projekthez
Fedezetigazolas sorszama: 2015/1
Szerz6d6 — Biztositott: HUNEP Universal Epitéipari Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.)

Kotvényszam: 95212303909234100 Szerzidés tipusa: Bejelentéses
Megrendel&/Epittets: - DEBRECENI EGYETEM
Epitési munka megnevezése: - DEGF-168_ Sztereotaxiara alkalmas linearis gyorsito elhelyezését

szolgald bunker és a hozzatartozd helyiségek (vezérld, raktar,
vetkdzbk) épitészeti és szakipari munkalatai

Epitési munka jellege, leirasa: -Meglévé éplletben épitészeti, szakipari, épliletgépészeti és
éplletelektromos munkak vegzése

Kockazatviselés helye: -Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz.

Netto épitési teljesités: 85.498.289,-Ft

(Biztositasi tsszeg) ebbdl épitteté/megrendeld altal rendelkezésre bocsatott épitéanyag,
szerkezeti elem: 0,-Ft

Kockézatviselés id6tartama: 2015.01.27. - 2015.05.31.

Szavatossagi idGszak: +24 hénap szavatossagi fedezet (004. zaradék szerint)

Feleldsségbiztositas: Kartéritési limit: 400.000.000,-Ft/karesemény, 600.000.000,-Ft/Ev

A biztositas hatarozatlan idejll, negyedéves dijfizetésti
A szerz8dés dijrendezett: 2015.04.01-ig

A Generali Biztosité Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projekire ligyfeliink a Szerz6dé —
Biztositott, tars- és alvallalkozéira is kiterjed6 teljes kérd (Contractor’ s All Risks) vagyon- és
felelésségbiztositassal rendelkezik.
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A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartasdban 26-o0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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